
E.ON Kraftwerk Ingolstadt 
Umbau Tank 6

- Daten Tank 6
- Projektablauf von der Planungsphase 
bis zur Inbetriebsetzung
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bis zur Inbetriebsetzung

Projektleitung: Dipl. Ing. Michael Flock



Der Tank 6 wird seit seiner Errichtung 1980 mit schwerem Heizöl betrieben. 
Nach dem Umbau ist der Betrieb mit zähflüssigerem SOLID FUEL (SF) 
möglich.

Daten Tank 6

Tankdurchmesser: 78 m

Durch Umbau Erhöhung der Kraftwerksflexibilität
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Tankdurchmesser: 78 m
Tankhöhe: 27 m
Fassungsvermögen: 100 000 m³ 

Vergleich Circus KRONE 
(größtes Zirkuszelt der Welt)
Abmessungen: 48 X 64 m
Zelthöhe: 16 m
Fassungsvermögen: 5 000 Zuschauer



Sommer 2008 : 
Projektbeschluss Umbau Tank 6: Die Lagerkapazität des Kraftwerks soll 
erhöht werden.

November 2008
Beginn der Planung in den Bereichen: 
- Verstärkung der Tankstatik
- Vollflächige Tankbeheizung (Auslegung Bodenheizschlangen)

Planungs- und Genehmigungsphase
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- Vollflächige Tankbeheizung (Auslegung Bodenheizschlangen)
- Umbau Ölentnahme durch neue begleitbeheizte Ölleitungen
- Dämmung des Tankmantels.

Januar 2009
Einreichen der Änderungsanzeige bei Genehmigungsbehörde 
(Regierung von Oberbayern)

Februar 2009
Änderungsgenehmigung der Behörde wurde erteilt



Oktober 2009 bis März 2010

Aufgrund der geänderten Betriebsweise 
war aus Standsicherheitsgründen des Tanks
die Statik des Tankdaches zu ertüchtigen.
Dabei war das Optimum zwischen 
größtmöglicher Stabilität bei Einbringen 

Verstärkung Dachunterkonstruktion
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größtmöglicher Stabilität bei Einbringen 
von möglichst geringen Lasten zu finden. 

Auf einer Hebebühne wurden im 
2-Schichtbetrieb in 25 m Höhe  
81 t Stahl bestehend aus über 
11 000 Einzelteilen mit einer 
Gesamtlänge von 9,5 km und einer 
Blechfläche von insgesamt 72 m² verbaut.



Tankbeheizung

Zur Beheizung des SOLID FUEL wurden vollflächig
Bodenheizschlangen eingebaut : Gesamtlänge: 3,3 km, 
Nennweite  DN 80. Die Beheizung der Heizschlangen findet mit Hilfsdampf 
statt (180°C, 5 barÜ). 

April 2010 – August 2010
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Wärmedämmung des Tanks
August 2010 – Oktober 2010

Zur Verminderung der Wärmeabstrahlung wurde 
Der Tankmantel mit Mineralwolle isoliert
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Beginn Dämmung 
am Sektor 1

Dämmarbeiten 
voll im Gange



Tank nach Fertigstellung des Umbaus
Oktober 2010
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